Ders 12 Çalışma Özeti

Ders 12 Çalışma Özeti

Genel Konular

- Proje yönetiminin genel tanımı
  - Proje; belirli bir hedefe ulaşmak için geçici olarak yürütülen, başlangıcı ve bitişi olan çalışma olarak ele alındı.
  - Proje yönetimi; kapsam, zaman, maliyet, kalite, kaynak, iletişim, risk ve tedarik gibi bilgi alanlarının birlikte yönetilmesi olarak açıklandı.
- Proje başarısı
  - Proje başarısının yalnızca zamanında ve bütçesinde tamamlanmakla sınırlı olmadığı; iş değeri, kullanıcı beklentisi, kalite ve stratejik katkı gibi boyutları da içerdiği belirtildi.
  - Proje çıktısının kurum stratejisiyle uyumlu olması gerektiği vurgulandı.
- Proje yönetimi ofisi ve metodoloji
  - Kurumlarda proje yönetimi ofisinin ortak yöntem, standart, süreç ve kontrol noktaları oluşturabileceği anlatıldı.
  - Her projenin aynı disiplinle yürütülmesi için metodoloji ve dokümantasyonun önemi açıklandı.
- Proje yönetimi süreçleri
  - Başlatma, planlama, yürütme, izleme-kontrol ve kapatma süreçleri ele alındı.
  - Planlama sürecinin kapsam, zaman, kaynak, risk ve iletişim yönetimi için temel oluşturduğu belirtildi.
- Proje yöneticisinin becerileri
  - İletişim, etkileme, karar verme, müzakere, çatışma yönetimi, koçluk ve delege etme gibi beceriler proje yöneticisi için önemli kabul edildi.
  - Proje yöneticisinin farklı ekipleri aynı bilgi düzeyinde tutması gerektiği açıklandı.
- Risk, değişiklik ve kontrol yönetimi
  - Projede risklerin tanımlanması, izlenmesi ve uygun yanıtların planlanması gerektiği belirtildi.
  - Kapsam değişikliklerinin sponsor veya yetkili karar mekanizması tarafından değerlendirilmesi gerektiği açıklandı.
- Öğrenilen dersler
  - Proje sonunda deneyimlerin kaydedilmesi ve sonraki projelerde kullanılmasının kurumsal bilgi birikimi oluşturduğu anlatıldı.

Hocanın Özellikle Vurguladığı Kısımlar

- Planlama proje yönetiminin çekirdeğidir
  - Planlama yapılmadan kapsam, zaman, kaynak ve risk yönetiminin sağlıklı yürütülemeyeceği vurgulandı.
- Proje yöneticisi tek başına karar merkezi değildir
  - Özellikle kapsam değişikliği ve stratejik kararların sponsor, yönlendirme komitesi veya ilgili karar mekanizmasıyla ele alınması gerektiği belirtildi.
- İletişim yönetimi kritik başarı faktörüdür
  - Dağıtık ekiplerde herkesin aynı bilgiye sahip olmasını sağlamak için internet, intranet ve ortak iletişim araçlarından yararlanılabileceği anlatıldı.
- Risk ile sorun ayrımı önemlidir

  - Risk gerçekleşmemiş olası problem, sorun ise gerçekleşmiş durum olarak düşünülmelidir; ikisinin yönetimi farklıdır.
- Öğrenilen dersler kurumsal veri kaynağıdır
  - Geçmiş proje deneyimlerinin kaydedilmesinin gelecekte veri madenciliği ve karar desteği için değerli olabileceği belirtildi.

Kısa Tekrar Notları

- Proje geçici, hedef odaklı ve benzersiz çalışmadır.
- Proje yönetimi kapsam, zaman, maliyet, kalite, kaynak, iletişim, risk ve tedarik yönetimini kapsar.
- Başarı; zaman-bütçe-kapsam yanında iş değeri ve kaliteyle ölçülür.
- PMO, kurumda standart proje yönetimi yaklaşımı oluşturur.
- Planlama, yürütme ve izleme-kontrol birlikte düşünülmelidir.
- Değişiklikler kontrollü biçimde değerlendirilmelidir.

Detaylı Açıklamalar

- Proje yönetimi, kurumun stratejik hedeflerini somut çıktılara dönüştüren disiplin olarak ele alındı. Özellikle bilgi sistemleri projelerinde teknik geliştirme, iş birimi beklentileri, kullanıcı ihtiyaçları, güvenlik, tedarikçi ilişkileri ve bütçe aynı anda yönetilmelidir.
- Proje yönetimi ofisi, kurumda ortak süreçlerin yerleşmesini sağlar. Proje tiplerinin sınıflandırılması, proje başlatma dokümanlarının hazırlanması, kontrol noktalarının belirlenmesi, raporlama formatlarının standartlaşması ve metodoloji seçimi PMO'nun katkıları arasındadır.
- Planlama aşamasında kapsamın ne olduğu, hangi işlerin yapılacağı, hangi ekiplerin görev alacağı, teslim tarihleri, kontrol noktaları, riskler, bağımlılıklar ve başarı ölçütleri belirlenir. Planlama eksik olursa yürütme aşamasında belirsizlik ve kaynak çatışması artar.
- İletişim yönetimi, proje paydaşlarının doğru bilgiye doğru zamanda ulaşmasını sağlar. Dağıtık ekiplerde zaman farkı, farklı lokasyonlar ve farklı uzmanlık grupları iletişimi zorlaştırabilir; bu nedenle ortak bilgi ortamları ve düzenli raporlama önemlidir.
- Risk yönetiminde olası gecikmeler, tedarikçi sorunları, teknik belirsizlikler, güvenlik gereksinimleri, kaynak eksikliği ve maliyet değişimleri önceden değerlendirilmelidir. Risk gerçekleşirse sorun yönetimine dönüşür ve aksiyon planı uygulanır.
- Değişiklik yönetimi, kapsam kaymasının önlenmesi için gereklidir. Proje yöneticisi değişiklik talebini analiz eder; ancak değişikliğin kabul edilip edilmeyeceği çoğu durumda sponsor veya yönlendirme mekanizması tarafından kararlaştırılır.
- Öğrenilen dersler, proje boyunca ve sonunda edinilen deneyimlerin kayıt altına alınmasıdır. Benzer projelerde hataların tekrarlanmamasını, iyi uygulamaların aktarılmasını ve kurumsal hafızanın gelişmesini sağlar.
- **Not:** İsterseniz bu dersin altyazı (.srt) dosyasını Gemini Notebook gibi bir yapay zeka aracına yükleyerek ders hakkında daha detaylı soru-cevaplar yapabilir ve dersi verimli çalışabilirsiniz.