Ders 11 Çalışma Özeti

Ders 11 Çalışma Özeti

Genel Konular

- Bilgi sistemleri proje yönetimine giriş
  - Bilgi sistemi projelerinin işletme ihtiyaçlarına bağlı olarak başlatıldığı ve belirli kapsam, kaynak, zaman ve kalite hedefleriyle yürütüldüğü açıklandı.
  - Proje yönetiminin planlama, organizasyon, yönlendirme, izleme ve kontrol boyutları ele alındı.
- Proje yöneticisinin rolü
  - Proje yöneticisinin kapsamı tanımlama, plan geliştirme, iş listesi oluşturma, görev atama, ilerlemeyi izleme ve kaynakları yönetme sorumlulukları anlatıldı.
  - Proje yöneticisinin yalnızca teknik ekip lideri değil, müşteri, kullanıcı, sponsor ve ekip arasında koordinasyon sağlayan kişi olduğu belirtildi.
- Proje başlatma yaklaşımları
  - Yukarıdan aşağıya başlatılan projelerde stratejik kararların proje ihtiyacını oluşturduğu açıklandı.
  - Aşağıdan yukarıya başlatılan projelerde operasyonel ihtiyaçlardan hareketle proje önerisi geliştirilebileceği belirtildi.
- Kapsam ve problem tanımı
  - Proje kapsamının hangi iş ihtiyacını karşılayacağı, hangi yetenekleri sağlayacağı ve hangi sınırlar içinde kalacağı açıklanmalıdır.
  - Bağlam diyagramı ve genel sistem açıklaması planlama aşamasında yararlı araçlar olarak ele alındı.
- Fizibilite çalışması
  - Ekonomik, teknik, zaman ve kaynak fizibilitesi proje kararının temel değerlendirme başlıkları olarak açıklandı.
  - Maliyet-fayda analizi, görünür ve görünmeyen faydalarla birlikte düşünülmelidir.

Hocanın Özellikle Vurguladığı Kısımlar

- Proje kapsamı net olmazsa proje yönetilemez
  - Sistemin neyi kapsayıp neyi kapsamayacağı, hangi problemi çözeceği ve hangi yeteneklere sahip olacağı açıkça tanımlanmalıdır.
- Fizibilite çok boyutludur
  - Bir projenin yapılabilirliği yalnızca ekonomik açıdan değil, teknik imkan, zaman planı ve kaynak yeterliliği açısından da değerlendirilmelidir.
- Proje yöneticisi iletişim ve kontrol sorumluluğu taşır
  - Projenin planlanan çıktılara ulaşması için ekip, müşteri ve yönetim arasında koordinasyon sağlanması gerektiği belirtildi.
- Müşteri destek sistemi örneği kapsam tanımı için kullanıldı
  - Sipariş verme, sipariş izleme, müşteri geçmişi sorgulama, kargo bağlantısı ve satış analizi gibi işlevlerle proje tanımının nasıl somutlaştırılacağı gösterildi.

Kısa Tekrar Notları

- Proje yönetimi kapsam, zaman, maliyet, kaynak ve kaliteyi yönetir.
- Proje yöneticisi planlar, organize eder, yönlendirir, izler ve kontrol eder.
- Proje başlangıcı stratejik karardan veya operasyonel ihtiyaçtan gelebilir.

- Problem tanımı iş ihtiyacını ve beklenen sistem yeteneklerini içermelidir.
- Fizibilite ekonomik, teknik, zaman ve kaynak açısından yapılır.
- Bağlam diyagramı sistemin çevresiyle ilişkisini gösterir.

Detaylı Açıklamalar

- Bilgi sistemi projeleri, kurumun stratejik planı içinde önceliklendirilmiş uygulamalardan biri olarak başlatılabilir. Örneğin bir kurum önce tedarik zinciri yönetimini, sonra müşteri destek sistemini geliştirmeyi planlamışsa proje yöneticisi bu stratejik bağlamı anlamalıdır.
- Aşağıdan yukarıya yaklaşımda ise sahadaki bir ihtiyaç veya sorun proje fikrini doğurabilir. Bu durumda proje yöneticisi ihtiyacı tanımlar, teklif oluşturur ve projenin başlatılması için gerekçe sunar.
- Proje planlama aşamasında problem tanımı, işletme gereksinimi, beklenen fayda, sistem yetenekleri, kapsam ve dış varlıklarla ilişkiler belirlenir. Müşteri destek sistemi örneğinde çevrim içi müşteri desteği, geleneksel sipariş kanallarının sürdürülmesi, sipariş izleme, müşteri geçmişi sorgulama, kargo takibi ve satış analizi gibi yetenekler tanımlanmıştır.
- Ekonomik fizibilite, maliyet ve fayda kıyaslamasıdır. Geliştirme maliyetleri personel, donanım, yazılım lisansı, eğitim ve kurulum kalemlerini içerebilir. İşletim maliyetleri bakım, destek, altyapı ve sürekli kullanım giderlerini kapsar.
- Görünür faydalar hata oranının azalması, işlem hızının artması, işletim harcamalarının düşmesi ve para kaybının önlenmesi gibi ölçülebilir çıktılardır. Görünmeyen faydalar ise müşteri memnuniyetinin artması, hizmet kalitesinin yükselmesi ve çalışan üretkenliğinin dolaylı iyileşmesi gibi ölçülmesi daha zor unsurlardır.
- Zaman fizibilitesi, projenin belirlenen süre içinde bitirilip bitirilemeyeceğini değerlendirir. Kaynak fizibilitesi ise insan kaynağı, donanım, yazılım, destek uzmanlığı ve diğer proje kaynaklarının yeterliliğini inceler.
- **Not:** İsterseniz bu dersin altyazı (.srt) dosyasını Gemini Notebook gibi bir yapay zeka aracına yükleyerek ders hakkında daha detaylı soru-cevaplar yapabilir ve dersi verimli çalışabilirsiniz.