Ders 9 Çalışma Özeti

Ders 9 Çalışma Özeti

Genel Konular

- Ara sınavın değerlendirilmesi ve yol haritası (roadmap) sorusunun doğru cevabı.
- 1. makale sunumu: çevik (agile) yazılım projelerinde proje yöneticisinin hâlâ var olup olmadığı üzerine bir anket çalışması.
- 2. makale sunumu: Monte Carlo simülasyonuna dayalı yazılım projesi zaman yönetimi.
- 11 Mayıs 2021 haftası için idari izin duyurusu.

Hocanın Özellikle Vurguladığı Kısımlar

- Sınav notları genel olarak 70 ile 100 arasında. Liste henüz yayınlanmadı.
- Öğrencilerin çoğu "proje yönetiminde hangi adımlar vardır" (roadmap) sorusunda takıldı. Birçoğu bu soruya proje planının maddelerini yazdı. Oysa soru proje yönetiminin aşamalarını soruyordu.
- Hoca iki sunumu da iyi buldu ve sonraki hafta sunacaklara örnek olduğunu söyledi.

Kısa Tekrar Notları

- Proje yönetimi yol haritası (sınavdaki doğru cevap):
  1. Hazırlık: projenin anlaşılması (understanding) ve tanımlanması (defining).
  2. Planlama.
  3. Yürütme ve izleme: kilometre taşlarında planla uyumlu gidilip gidilmediği kontrol edilir, plan revize edilir.
  4. Kapanış: projeyle ilgili arşiv oluşturulur.
- Scrum'da proje yöneticisi unvanı yoktur. Yerine ürün sahibi (Product Owner) ve Scrum Master rolleri vardır.
- XP'de koç (coach) rolü, geleneksel proje yöneticisine en çok benzeyen roldür.
- PERT beklenen süresi: $t_e = \frac{t_o + 4t_m + t_p}{6}$, standart sapma: $\sigma = \frac{t_p - t_o}{6}$.
- Monte Carlo simülasyonu: olasılık dağılımlarından rastgele sayılarla çok sayıda tekrarlı hesap yaparak sonucun dağılımını bulur.
- Simülasyon sayısı arttıkça sonuçlar kararlı bir değere yaklaşır.

Detaylı Açıklamalar

Ara sınav değerlendirmesi

- Hoca sınav kâğıtlarını okudu ve genel olarak iyi buldu.
- Literatürle ilgili sorular da vardı.
- Asıl sorun yol haritası sorusundaydı. Bir öğrenci de bu sorunun cevabını e-postayla sordu. Hoca cevabı herkese derste verdi:
  - Önce projeye hazırlık: anlama ve tanımlama aşamaları.
  - Sonra projenin planlanması.
  - Sonra projenin yürütülmesi ve izlenmesi. Örneğin yazılım geliştirirken belli aşamalarda, genelde kilometre taşlarında, "planla eş güdümlü gidiyor muyuz?" diye sorulur. Plan revize edilir veya plana uygun gidilmeye çalışılır.
  - En sonda projenin kapatılması ve projeyle ilgili arşivin oluşturulması.

- Diğer sorularda bazı öğrencilerin kişisel eksik veya hataları oldu.

1. sunum: Çevik projelerde proje yöneticisi hâlâ var mı?

- **Makale:** "Does the Project Manager Still Exist in Agile Software Development Projects?" Yeni Zelanda'daki Otago Üniversitesi'nden üç araştırmacı. 2016, 23. Asya-Pasifik Yazılım Mühendisliği Konferansı (APSEC).
- **Arka plan:**
  - Çevik proje yönetimi değişime açık, artımlı ve yinelemeli bir yaklaşımdır. Temeli 2001'deki Çevik Yazılım Geliştirme Manifestosu ile atıldı.
  - Kendi kendini örgütleyen takımlar ve müşteri iş birliği gibi ilkelerle değişen gereksinimlere hızlı yanıt vermeyi hedefler.
  - Çevik yöntemler: DSDM (dinamik sistem geliştirme), özellik güdümlü geliştirme (Feature Driven Development), Extreme Programming (XP), Scrum.
  - Sektör araştırmalarına göre katılımcıların %75'i Scrum veya Scrum hibriti kullanıyor.
  - Scrum etkinlikleri: kullanıcı öyküleri, ürün biriktirme listesi (product backlog), günlük Scrum, sprint inceleme ve sprint planlama toplantıları.
- **Proje yöneticisinin rolü:**
  - Geleneksel (örneğin şelale) takımlarda proje yöneticisi merkezîdir ve yapı hiyerarşiktir.
  - Beklenen özellikler: liderlik, ekip oluşturma, motivasyon, iletişim, etkileme, karar verme, planlama, koçluk.
  - Çevik takımlarda karar yetkisi ekip ile yönetici arasında dengeli dağılır. Takımlar görevlerini kendileri seçer.
  - Scrum ve XP'de proje yöneticisi unvanı teoride kaldırılmıştır.
  - Scrum: ürün sahibi müşteriyi temsil eder ve ürün özelliklerini önceliklendirir. Scrum Master ekibin işleyişini kolaylaştırır ve önündeki engelleri kaldırır.
  - XP rolleri: koç, danışman, izci (tracker), programcı, müşteri, test eden, büyük patron. Koç sürecin sahipliğini ve takıma rehberliği üstlenir.
- **Araştırma sorusu:** Proje yöneticisi unvanı teoride kalktı. Pratikte sektörde de durum böyle mi?
- **Yöntem:** 31 ülkeden 97 katılımcıyla Google Forms üzerinden çevrim içi anket.
  - Demografik sorular: ülke, sektör, yaş grubu, toplam iş deneyimi, çevik ve geleneksel projelerdeki deneyim.
  - Asıl sorular: iş unvanı, kullanılan yöntem, ekip büyüklüğü, proje yöneticisi var mı, yoksa ekibi kim yönetiyor, ekip aynı yerde mi yoksa dağıtık mı çalışıyor.
- **Bulgular:**

Konu	Sonuç
Ülkeler	ABD %29, Hindistan %13, Hollanda %5, Kanada/Almanya/Birleşik Krallık %4'er, diğer 25 ülke
Sektörler	Finans ve bankacılık %17, bilgi teknolojileri %15, sağlık %13, telekomünikasyon %7, yazılım %6, diğer %37
Toplam deneyim	10-20 yıl %44, 20 yıl üstü %33, 5-10 yıl %12, 0-5 yıl %10
Çevik deneyim	0-5 yıl %65, 6-10 yıl %29
Ekip büyüklüğü	5-10 kişi %39, 10-15 kişi %23, 25 üstü %15, 0-5 kişi %13
İş unvanı	Proje yöneticisi %24, Scrum Master %11, çevik koç %4, diğer (CEO, ürün sahibi, kalite güvence vb.)
Projede proje yöneticisi var mı	Evet %67, Hayır %33
Çalışma şekli	Dağıtık %55, aynı yerde %45
Yöntem	Yalnız çevik %58 (Scrum %49, Kanban %2), çevik + bir yöntem hibrit %19 (en çok Scrum + Kanban %8), ikiden fazla yöntem hibrit %23 (en çok Scrum + Kanban + XP)

- **Sonuçlar:**
  - Ekip büyüklüğü ile proje yöneticisi varlığı arasında ilişki var. 5-10 kişilik ekiplerde proje yöneticisi bulunma olasılığı 5'ten küçük ekiplerden çok daha yüksek. 25 ve üstü ekiplerde de olasılık yüksek.
  - Bu bulgu, Scrum için literatürde önerilen 3-9 kişilik ideal takım büyüklüğüyle birlikte değerlendirildi.
  - Olası neden: birçok kurum ekip düzeyinde çevik yöntem kullanırken ekip üstünde geleneksel proje yönetimini sürdürüyor.
  - 20 kişilik bir ekip üzerine yapılan bir çalışmada proje yöneticisi, uzmanların katılımını teşvik ederek ekibin işleyişini kolaylaştırmış.
  - Dağıtık ekiplerde proje yöneticisi daha sık bulunuyor. Bunun nedeni koordinasyon ihtiyacı olabilir.
- Sunuma soru gelmedi.

2. sunum: Monte Carlo simülasyonuna dayalı yazılım projesi zaman yönetimi

- Sunan öğrenci bir referans makaleye ek olarak birkaç kaynak daha inceledi. Sektörde 3,5 yıllık deneyimi var: 2 yıl test uzmanı, 1,5 yıl yazılım geliştirici.
- **Motivasyon:**
  - Yazılım sektörü büyüdükçe rekabet artıyor. Kötü planlanan projelerin başarı oranı düşük. Bu durum şirketler üzerinde ekonomik baskı yaratıyor.
  - Yazılım projelerinde her aşamanın süresi belirsizdir. Örneğin ekibin deneyimine ve kurumda o yazılım türüyle ilgili birikim (know-how) veya kayıtlı metrik olup olmamasına bağlıdır.
  - Sistem karmaşık ve süreç doğrusal olmadığı için süre tahmini için doğru bir matematiksel model kurmak zordur.
- **Monte Carlo yöntemi:**
  - 1940'larda Stanisław Ulam tarafından geliştirildi.
  - Stokastik problemleri tekrarlanan istatistiksel deneylerle çözer. Bir tür sayısal simülasyondur.
  - Bir olayın olasılığı veya rastgele bir değişkenin beklenen değeri, deneysel sıklık veya ortalamayla yaklaşık bulunur.
  - Risklerin zaman ve maliyet üzerindeki etkisini analiz etmek için kullanılabilir.
  - Proje yöneticisinin deneyimi ve tercihi gibi öznel faktörlere bağımlılığı azaltır. Projenin belirli bir sürede tamamlanma olasılığını verir.
- **PERT ile ilişkisi:**
  - PERT, geçmiş veri yokken büyük ve karmaşık projelerde süre tahmini için kullanılan istatistiksel bir yöntemdir. Zaman faktörü maliyetten önemliyse tercih edilir.
  - Elverişli, elverişsiz ve olağan koşullar için üç süre tahmini ağırlıklı ortalamayla birleştirilir.
- **Önerilen adımlar:**
  1. Proje görevlere ayrılır. Her görev için iyimser, kötümser ve en olası süre tahmin edilir.
  2. Her görev için t_e ve standart sapma hesaplanır, uygun bir olasılık dağılımı seçilir.
  3. Olasılık dağılımına göre rastgele sayılarla çok sayıda tekrarlı hesap yapılır. Makalede sözde rastgele (pseudo-random) sayılar Python ile üretildi.
  4. Sonuçlardan en küçük ve en büyük süre, beklenen değer, standart sapma, her günün olasılığı ve kritik yol olasılığı elde edilir.
- **Örnek durum: küçük bir insan kaynakları yönetim sistemi**
  - Proje 6 adıma ayrıldı: proje planlama, gereksinim analizi, tasarım, kodlama, test, kabul.
  - Her adım için iyimser, kötümser ve en olası süre tablosu çıkarıldı. PERT ağından iki aday kritik yol bulundu:

Yol	İyimser	Kötümser	Ortalama
Yol 1: A-B-C-D-F	112 gün	176 gün	yaklaşık 144-146 gün
Yol 2: A-B-C-F	92 gün	142 gün	yaklaşık 117 gün

- Gerekli simülasyon sayısı, projenin standart sapması ve izin verilen hataya bağlı bir formülle bulunur. Öğrenci değerleri Excel'de hesaplayınca $n \approx 12.845$ çıktı. Makalede

25.000 simülasyon koşuldu. Önemli olan hesaplanan n'den fazla simülasyon yapmaktır.
- Simülasyon sonucunda beklenen proje süresi 174 gün olarak verildi. Kritik yol %97,71 olasılıkla Yol 1 (A-B-C-D-F) çıktı.
- Kritik yolda olmayan E aktivitesi (test) de göz ardı edilmemeli. Proje yürürken bilinmeyen durumlar ve riskler ortaya çıkabilir.
- Simülasyon sayısı arttıkça sonuç grafiği düzgünleşiyor ve sabit bir değere yaklaşıyor.
- **Dikkat edilecekler:**
  - Simülasyon için yine başlangıç değerleri, yani üç süre tahmini gerekir. Tahminlerin kalitesi sonucu belirler. Sözde rastgele sayıların referans değerleri proje ekibinin tahminleridir.
  - Hesap tek bir aktivite için değil, tüm aktiviteler için yapılmalı.
  - Risk değerlendirmeleri eksiksiz tamamlanmış olmalı.
- **Faydalar:**
  - Zaman açısından proje risklerini değerlendirmeye yardım eder.
  - Zaman ve maliyet aşımlarını önceden görmeyi sağlar.
  - Gerçekçi bütçe ve zaman çizelgesi hazırlanmasını sağlar.
  - Risk yönetimi için yönetim desteği almayı kolaylaştırır.
  - Gerçekçi verilerle karar vermeyi destekler, kilometre taşlarına ulaşma olasılığını artırır.
- **Öğrencinin sektör gözlemi:**
  - Gereksinim analizi ve geliştirmedeki gecikmeler birbirinin üstüne biner. Teslim günü değişmediği için gecikme hep teste itilir.
  - Test geç başlar ama süresi sabit kalır. Hatalar gözden kaçar, metriklere ulaşılamaz ve kalite düşer.
  - Bu yüzden zaman yönetiminin iyileştirilmesi çok önemlidir. Öğrenci Monte Carlo yöntemini bunun için umut verici buluyor ama tahmin kalitesi konusunda daha fazla çalışma gerektiğini düşünüyor.

Duyurular

- Bir öğrenci sonraki hafta sunum yapmak istedi. Hoca listeye ekledi.
- Bir öğrenci sonraki hafta için çıkan idari izin kararını sordu. Başka bölümden bir öğrenci, kendi bölüm hocasının pazartesi-salı idari izin nedeniyle dersi iptal ettiğini söyledi.
- Hoca durumu bölüme sorup herkese toplu e-posta atacağını söyledi. Bu nedenle 11 Mayıs 2021 dersinin yapılmamış olması muhtemel (o haftanın kaydı arşivde yok).

Ders sonrası notlar

- Altyazıdaki "Otland Üniversitesi" Otago Üniversitesi, "Ecail/Ejail/Eceal" çevik (agile), "Montecorji/mantıkarlı/muantekar" Monte Carlo, "Stanislav Yulam" Stanisław Ulam olmalı. Altyazıda "hüküter bilim insanı" diye geçen ifade anlaşılmıyor. Ulam Polonya asıllı ABD'li bir matematikçidir.
- 1. sunumda "%55 uzaktan çalışmıyor" ifadesi geçiyor. Sunumun devamına göre doğrusu: %55'i dağıtık (bir arada çalışmayan) ekip, %45'i aynı yerde çalışan ekip.
- 2. sunumda Yol 1'in ortalaması yaklaşık 144-146 gün olarak verildi. Simülasyonun beklenen süresi ise 174 gün olarak söylendi. Bu iki değer altyazıdaki hâliyle tutarlı görünmüyor; 174 gün kötümser değere (176) çok yakın. Kesin değerler makaledeki tablodan kontrol edilmeli.
- Sunumda "rastgele sayılar yerine yüksek benzerliğe sahip sözde rastgele sayılar" deniyor. Bilgisayarda üretilen rastgele sayılar zaten sözde rastgeledir; bu bir seçenek değil, olağan durumdur.

Not: İsterseniz bu kayıtları NotebookLM gibi bir araca atıp daha istifadeli hale getirebilirsiniz.